

GMINA BOĆKI
UL. Plac Armii Krajowej 3
17-111 Boćki
woj. podlaskie

Nr postępowania: BGK. 271. 4. 2023

Dotyczy postępowania przetargowego pn.: „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury – Etap II”

ID postępowania : ocds-148610-76f25cde-8dc6-11ee-9fb5-3edbb70f45bd

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Zamawiający, Gmina Boćki, po otwarciu ofert w dniu 13 grudnia 2023 r. o godz. 10,00, zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z póź. zm.), podaje następujące informacje:

1. Nazwy i adresy Wykonawców, których oferty zostały otwarte oraz ceny i okresy gwarancji zawarte w ofertach:

Nr oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena oferty brutto	Okres gwarancji
1	Pawbud Paweł Twarowski ul. Mickiewicza 172b m. 4	850 000,00	84 miesięcy
2	DOMAR DAWID ZARZECKI ŚW. JERZEGO 19/28 15-349 BIAŁYSTOK	583 020,00	84 miesięcy
3	Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TAZ s.c. ul. Poleska 21, 15-476 Białystok	845 746,23	84 miesięcy
4	IDMJ Prosta Spółka Akcyjna Poświętna 25/17, 17-100 Bielsk Podlaski	1 165 671,00	84 miesięcy
5	BMP Maciej Ponikwicki ul. Ciołkowskiego 88, 15-545 Białystok	960 074,53	60 miesięcy
6	SOLID Kamil Tryzna Mikołaja Kopernika 7/37; 15-377 Białystok	673 794,00	84 miesięcy
7	SATO sp. z o.o. ul. Zielna 31W, 15-339 Białystok	836 400,00	60 miesięcy
8	PPHU MAJKA Janusz Demiańczuk ul. Mickiewicza 7, 17-300 Siemiatycze	820 174,76	84 miesięcy

WOJTI

 mgr Dorota Kędra-Plaszyńska